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Das sind wir…

Die Architekten 
mit dem PLUS



Unsere Stärken…

o langjährige Erfahrung im Bereich von Bildungsbauten

o Team aus Bildung, Ausführung und Architektur

o Kundenverständnis



Referenz 1  |  Lyss

Umbau und Sanierung Schulanlage













Referenz 2  |  Rüeggisberg

Sanierung & Erweiterung Schule mit Ersatzneubau Turnhalle









Referenz 3  |  Unterseen

Sanierung & Erweiterung Schule









Unsere Erfahrungen…

Schulraumplanung 
mit dem PLUS



Das Bearbeitungsteam…



Schulraumplanung Zäziwil



Schulraumplanung Zäziwil



Schulraumplanung Oberbipp



Gemeinsames Ziel

Gemeinsames Projekt/Kostenziel
. Mehrheitsfähig
. Raumwunder
. Hohe Flexibilität / Einsatzmöglichkeiten
. Kostenbewusst

Kein GEMEINSAMES Projekt/Kostenziel
. Keine Mehrheitsfähigkeit
. Eine Einsatzmöglichkeit
. Kostenintensiv



Projektsteuerung



2. Schulraumplanung Bolligen 

1. Ablauf

2. Step 1

3. Varianten

4. Programm



Prozessablauf

Basis Machbarkeitsstudie

Step 1 / WS

fest unsicher

Workshop 1/2/3

Projekt

Prüfung Feststellung

Schule / Tagesschule

Vereine

Kommission / Politik

Sounding Board

Planung



Step 1

Vertretungen Schule
 Schulleitung
 Lehrpersonen der Zyklen
 Spezialunterricht
 Tagesschule

 Gemeinde 
 Ressort Bildung
 Ressort Liegenschaften / Finanzen

 Sounding Board

Grundlagenstudium

Basis Machbarkeitsstudie

Machbarkeitsstudie

Raumprogramm prüfen

Step 1 / WS

- Fragen erlauben
- Offen

Schule / Tagesschule

Kommission / Politik

Sounding Board

Planungsprozess
1 oder 2

Entscheid 



Planungsprozess 1

WS 1

Verteilung /
Raumprogramm

WS 2 

Vereine

WS 3

Verteilung

Basis

Vorprojekt 
light

Projekt

Offener Wettbewerb oder
Selektives Verfahren

JuryWettbewerbsvorbereitung

Nov 23Sept 23 Jan 24 März 24 Sept 24

+ 3-4 Monate

Fachjury

Planer

Schule / Tagesschule

Vereine

Kommission / Politik

Sounding Board
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Planungsprozess 2

Auswahl
Planer

Wettbewerbsvorbereitung

Sept 23

Dialog 1

Dez 23

Studienauftrag selektiv
im Dialogverfahren

Dialog 2

Apr 24

Dialog 3

Aug 24 Dez 24

Step 1 Entscheid
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Fachjury

Planer

Schule / Tagesschule

Vereine

Kommission / Politik

Sounding Board



Umsetzung

Submission

Sept 24

Bauprojekt

Botschaft

Realisierung 1 bis 1.5 Jahre

März 25 Aug 25

Verpflichtungskredit

Feb 25

Bezug

Submission

Dez 24

Bauprojekt

Botschaft

Realisierung 1 bis 1.5 Jahre

Juni 25 Nov 25

Verpflichtungskredit

Mai 25

Bezug



Kontakt

H+R Architekten AG

Sonneggweg 11

3110 Münsingen

031 720 43 43

info@hr-architekten.ch

schulraumplanung@hr-architekten.ch

www.hr-architekten.ch
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